

37º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 19/12/2025

- Atividades executadas no período
 - Instalação dos contra-marcos e batentes de madeira
 - Limpeza do canteiro de obra
 - Reboque
 - Elétrica
 - Água pluvial da marquise da fachada virada para o trem
 - Calhas
 - Execução do serviço para posterior passagem do som
 - Execução de guias de jardim no corredor lateral
 - Chegada da lã acústica que será colocada no forro
- Observações:
 - Teremos férias coletivas iniciando no dia 22/12/2025 e voltando dia 05/01/2026

- Execução do serviço para posterior passagem do som, mostrado nas fotos abaixo:






ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3





ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120
CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3







ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3

- Fotos da obra:







ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120
CATANDUVA / SP

FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3











