

10º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 13/06/2025

- Atividades executadas no período
 - Acerto e compactação de terra
 - Execuções de:
 - Vigas intermediárias
 - Forma de vigas e pilares
 - Canaletas para travamento de paredes
 - Descidas de tubos de 4" para água pluvial
 - Concretagem das canaletas, vigas e pilares
 - Assentamento de alvenaria de bloco cerâmico
- Observações:
- Fotos da obra:







ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3



ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3



ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP

FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3



ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3



ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3



ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120

CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561

e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3

